

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ӨФӨ КАЛАҢЫ
КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» май 2024 й.

№ 594

«06» мая 2024 г.

О внесении изменения в условия муниципального контракта от 09 января 2024 года № 0301300247623001090 на ремонт ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от Цюрупы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до ул. Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (4 этап – ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Революционная)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 июля 2023 года № 1331 «Об утверждении Положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (в редакции постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 декабря 2023 года № 2258), в целях досрочного завершения ремонтных работ по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от Цюрупы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до ул. Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (4 этап – ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Революционная) в 2024 году, учитывая обращение ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» в Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. № 93-02-01666 от 15 апреля 2024 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту от 09 января 2024 года № 0301300247623001090 на ремонт ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Революционной, ул. Пушкина от Цюрупы до ул. Аксакова, ул. Коммунистическая от ул. Дорофеева до ул. Аксакова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (4 этап – ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Революционная), заключенному между Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и ООО «АРТ РЕМСТРОЙ», допустить по соглашению сторон внесение изменения в существенные условия указанного муниципального контракта в части изменения выдачи аванса по годам: 2024 год – 53 100 000,00 рублей, в том числе НДС, 2025 год – 0,00 рублей, в том числе НДС.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан С.П. Кожевникова.

Глава Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан



Р.Р. Мавлиев